

Baustellenrapport Mai 2026

1. INTERREG- Projekt

Zwei Städte – (k)eine Grenze – Denk(t)mal interaktiv und grenzenlos

Trotz der „kurzen“ Wochen aufgrund der Maifeiertage ging es am Kultur- und Begegnungszentrum weiter voran. Die Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen und der Fliesenleger ist in den letzten Zügen seiner Arbeit. Ein großer Meilenstein war der Einbau der Haupttreppe in der Scheune durch die Tischlerei Beesdo. Weiterhin konnten die Malerarbeiten in der Scheune durch die Fa. Schuster aus Wilthen fertiggestellt werden. Die Lüftungsanlage ist komplettiert, im Hausanschlussraum konnte die Hauptverteilung gebaut werden und die Heizungsanlage ist für den elektrotechnischen Anschluss vorbereitet. Auch die Beleuchtung in der Scheune ist bereits installiert und die Innentüren sind eingebaut. Durch die Fa. Straßenbau Schmidt gehen die Arbeiten im Außenbereich planmäßig weiter. So erfolgte u. a. der Bau die behindertengerechte Rampe mit alten Granitplatten aus dem Gebäude, welche in Sora aufgearbeitet wurden.

2. Sanierung Kinderbecken im Stadtbad

Im Mai hieß es nun für alle Beteiligten, den Eröffnungstermin des Wilthener Stadtbades am 01.06.2026 einzuhalten. Trotz einiger Regentage Anfang des Monats arbeiteten alle Hand in Hand. Die Fa. Klixer Recycling hat die Außenanlagen fristgemäß fertiggestellt, die Folienauskleidung des neuen Kinderbeckens konnte nach dem Pfingstwochenende abgeschlossen werden und die neuen Pumpen inklusive der Steuerung im kleinen Technikhaus wurden montiert. Auch die Edelstahlrutsche, welche die Firma Metallbau Röschke aus Wilthen gefertigt hat, erhielt in der letzten Maiwoche ihren Platz im neuen Kinderbecken. So stand der Prüfung der Wasserqualität am 28.05.2026 durch das Landratsamt Bautzen nichts mehr im Weg. Bis zum letzten Tag sorgten alle am Bau beteiligten Unternehmen dafür, dass mit der Fertigstellung des neu gestalteten Kinderbeckens pünktlich ab dem 01.06.2026 ein weiterer Meilenstein bei der Sanierung des Wilthener Stadtbades umgesetzt werden konnte.